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监测方案
2017年12月14日
1． 工程概况

梧州市网球中心边坡防治工程位于梧州市富民三路（梧州学院内），因开挖山体后形成的高边坡而需要进行边坡治理，边坡治理由梧州市建筑设计院勘察设计，边坡工程主要分级放坡后，坡面采用锚杆格构梁防护。边坡治理完成后按设计和规范要求须对边坡进行监测，为此，特该工程的边坡监测方案。
2． 监测目的与任务
为了保证边坡在治理和运行过程中的安全，须对边坡进行监测，以分析其变形趋势，判断运行状态的稳定性和危险性，作出实时预警预报，同时也可指导施工并将监测成果作为信息化设计的依据。
   本工程主要的监测分析任务包括：边坡水平位移。
三．监测依据
1. 建设单位的委托书。
2. 本边坡工程的设计施工图纸
3.《工程测量规范》（GB50026-2007）
4.《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）
5.《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》（DZ／T0221—2006）
6.《建筑工程安全生产条例》

7. 自治区及市的有关规定

8. 本公司的质量手册

四．观测内容
监测内容：边坡变形，主要监测监测点的水平位移。

五． 监测点的设置和监测周期
1. 基准点的布设：根据有关规定，位移观测须分别埋设不少于3个观测基准点。基准点埋设的位置与拟观测边坡不小于50米，基准点埋设的位置须稳定，基准点之间互相通视。基准点的布设根据现场实际情况确定后标注在变形观测点平面布置图上。基准点根据《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）的规定进行测量。本工程埋设基准点两组共6个。
1；西侧边坡，分别在护脚墙到坡顶四级，设置10个监测点，监测点布置详见《监测点平面布置图1》。
2；电塔边坡，分别在护脚墙及坡顶，设置12个监测点，监测点布置详见《监测点平面布置图1》。

3；观测周期为一个水文年：按旱季（10、11、12、次年1、2、3）每月观测一次，计划观测6次；雨季（4、5、6、7、8、9）每周观测一次，计划观测24次。总共观测30次。
六．观测方法
位移观测方法
1）.仪器
a.NTS—362R10ML全站仪；
b.棱镜；
c.侧伞。
2）仪器要求：送法定检测单位检定合格，使用前按规范进行常规检查。
3）.观测方法
用全站仪测出观测点的坐标值，通过两次坐标值比较，计算出观测点的偏移值，根据偏移值和偏移方向来判断监测点的位置变化情况。
计量仪器设备一览表

	序号
	设备仪器
	型号规格
	检定证书编号
	检定有效期

	1
	全站仪
	NTS─362R10ML
	CJ2016─Q152
	2016.10.31-

2017.11.1


七．观测成果
.   每次观测后，均对观测资料进行整理，计算出各个观测点的水平位移量、累计水平位移量、位移速度（支护结构、坡面位移报警值为30mm）。并向甲方提交观测成果。当出现裂缝或坡顶位移较大且位移不稳定、不收敛，超过设计预警值和允许值等相应的规范要求的情况时，及时与甲方、设计和监理联系，分析变化原因，共同商定解决。
整个观测工作完成后，提交观测成果包括以下内容：
1. 水平位移观测成果表；
2. 观测点位布置图；
3. 水平位移、时间、变形量曲线；
4. 观测分析报告。
八.观测工作要求
1.严格遵守《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）的有关规定，执行国家、行业的标准，公正、客观大地提供观测成果。
2.使用的测量仪器精度满足观测要求。
3.观测方法和操作规程符合相关规定。
4.在规定时间内完成观测任务并提交相应观测成果。
5.遵守《安全生产管理条例》，时刻牢记“安全第一、预防为主”的方针，提高观测作业人员的安全意识。
6.遵守各项防护安全规定，禁止违章作业。
                                             2017年10月20日
监测清单
1.基准点的埋设费：

6点

2. 观测点的埋设费：

(10+12) 点
3. 观测费：

西侧边坡：10点×30次

电塔边坡：12点×30次
2017年12月14日

